

C#2

MANAGER DE PROJETS

en Dynamiques RégénérActives

3 jours

Managers

en partenariat avec



À propos
de cette
formation

Public visé

Objectifs

Prérequis
Aptitudes
Durée

Engager et délivrer des projets complexes dans un contexte évolutif

Trop de contraintes, trop d'incertitudes

Les projets d'aujourd'hui ont besoin de cadre et d'agilité, de structure et d'énergie continue et même croissante pour tenir les échéances, dépasser les turbulences...

Les projets d'aujourd'hui sont complexes par leurs enjeux et leurs parties prenantes, et souvent ingérables du fait de tout ce qui leur arrive d'imprévu. Au-delà de la méthode, il est nécessaire de savoir comment un projet devient une dynamique qui délivre !

Revisitant les fondamentaux du management de projet par l'intelligence collective, la formation Manager de Projets en Dynamiques RégénérActives propose un système de pratiques permettant de conjuguer efficacité et adaptation aux réalités des projets d'aujourd'hui.

In Principo Academy propose une formation 2 + 1 jrs pour maîtriser **le Management de Projet** comme système de pratiques par un pédagogie innovante et expérientielle.

Managers de projets opérationnels et / ou transversaux
Facilitateurs et accompagnants de la transformation

- ✓ Appréhender les fondamentaux du management de projet et ses enjeux dans le contexte d'aujourd'hui ;
- ✓ Appréhender le management de projet en dynamiques collaboratives comme moteur des acteurs et des actions ;
- ✓ Maîtriser le rôle, les postures et les pratiques du Manager Facilitateur de projet dans un contexte en évolution continue
- ✓ Appréhender les 9 pratiques clés du management de projet en dynamiques collaboratives ;
- ✓ Être en capacité d'identifier des séquences de pratiques opérationnelles associées à des contextes courants ;
- ✓ S'appropriier les bases des nouveaux outils digitaux pour le management de projet ;
- ✓ Connaître quelques séquences de pratiques, pour mettre en mouvement un projet ;

Pas de pré-requis

Être déjà en capacité d'animer une équipe en tant que manager

3 jours en 2 + 1 • 21Hoo

Fiche Formation Détaillée

Compétences

- ✓ Maîtriser les notions fondamentales du Projet et des Dynamiques Collaboratives
- ✓ Analyser un contexte projet : dynamique des acteurs et des actions pour définir les conditions d'une démarche projet
- ✓ Maîtriser les outils du projet : boussole de Dynamique de Projet en 9 phases, portées par le sens, l'action et la cohésion
- ✓ Engager un projet collaboratif : du coengagement à la coresponsabilisation de tous les acteurs
- ✓ Piloter de bout en bout un projet en Dynamiques Collaboratives : rôles, leadership, gouvernance, activation, rituels, rythmes et orchestration de trajectoires, étapes et atterrissage opérationnel

Modalités d'évaluation

L'évaluation se réalise au travers de mise en situation expérientielle sur 4 critères :

1. Maîtrise des outils du cadrage de projet en dynamiques collaboratives
2. Capacité à engager un projet en contexte en coresponsabilisant les parties prenantes du projet
3. Capacité à activer et piloter un projet dans un contexte fortement évolutif
4. Capacité à développer savoir-être et leadership en toute agilité

Séquence pédagogique



Tarifs intra-organisation

Devis sur demande
Nos formations sont éligibles aux dispositifs de financement

Méthodes mobilisées

Cette formation, en apprentissage expérientiel, permet de vivre de manière immersive un collectif activé en dynamiques collaboratives.

Elle permet en 3 journées d'appréhender des situations projets spécifiques et de s'appropriier les fondamentaux et les outils nécessaires pour être en capacité de les activer dans différents contextes.

L'approche mobilisée prend soin de créer les conditions d'une dynamique collaborative par projet pour la durée de la session et de faire émerger de véritables initiatives projets portées par des mini-équipes cooptées.

Les participants vivent ainsi l'appropriation de la puissance collaborative des outils proposés en contexte projet tout en partageant à chaque pas pédagogique ce qui se joue par des temps de réflexivité. La session se termine par une mise en situation expérientielle capitalisant l'ensemble des points traités servant de base à l'évaluation individuelle et collective des apprentissages acquis.

Délais d'accès

Les formations catalogues peuvent être mises en œuvre sous un délai de 4 semaines. Les formations nécessitant une adaptation (ingénierie d'adaptation / contextualisation) requièrent un minimum de 2 mois.

Accessibilité

Possibilité d'aménager le contenu et les modalités de cette formation pour permettre la participation des personnes en situation de handicap : merci de nous contacter au besoin.

Format

Toutes nos formations sont accessibles en présentiel et en distanciel. Nos formations peuvent être adaptées aux enjeux / spécificités de l'organisation (intégrer un projet managérial par exemple) sur devis intégrant une adaptation pédagogique.

Fiche Formation Détaillée

Programme détaillé

J#1

Les Fondamentaux de la Dynamique des Projets

Matin

- Immersion dans la Dynamique des Projets
- Les Grandes Bases du Management de Projet
- Émergence des Cas Projets Fil Rouge

Après-midi

- Cadrage et Engagement
- Analyser un Contexte Projet : du besoin, de la demande et des opportunités vers un cahier des charges, des scénarii et une solution
- Donner du SENS et donner du CADRE



J#2

Activer une Dynamique Projet évolutif

Matin

- Activer la Dynamique des Acteurs
 - ✓ Rôles, Agilité, Instances et Gouvernance
 - ✓ Stratégie des Alliés et Changement
 - ✓ Propagation Organique et Transformation

Après-midi

- Activer la Dynamique des Actions
 - ✓ Ordonnancement, planification
 - ✓ Ressources, budgétisation
 - ✓ Analyse et couverture des risques

J#3

Piloter une dynamique et s'adapter en continu

Matin

- Définir et choisir son Système Projet
- Orchestrer une trajectoire Projet
- Elaborer et mettre en œuvre son mode de reporting
 - ✓ Indicateurs, tableau de bord
- Communiquer en interne et en externe
- Conclure et terminer un projet
 - ✓ Bilan du projet
 - ✓ Capitalisation pour l'entreprise

Après-midi

- Manager une dynamique Projet de bout en bout
- Validation des acquis

